

(様式1)

5香美教学第846号

令和5年12月7日

文部科学大臣 殿

設置者名

香美市長 依光 晃一郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

香美市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度（1年間）

（担当）

香美市教育委員会教育振興課

住所：高知県香美市土佐山田町宝町1-2-1

電話：0887-53-1081

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年12月

(2) 評価の方法

事業ごとの効果を検証し、教育委員会事務局により評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は概ね達成できたものの、一部事業実施ができていないため、今後において継続して実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

香長小学校の校舎について、個別施設計画に基づき長寿命化を図る予定であったが、工事等事業に要する期間が実施期間内に収まるのが難しく、事業は見送りとなった。今後において、再度個別施設計画に沿った事業実施を検討していく。

なお、個別施設計画にて、要改修事項であった当該学校の屋上防水については、別途単独で事業実施済み。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

非構造部材等の耐震改修について、優先度の高いものから順次整備することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当箇所なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

災害時の避難所としての役割も果たす学校施設の防災機能の強化(トイレの改修等)により、教育環境の改善による安全性・機能性の確保を図ることができた。
地球温暖化による気温の上昇は、熱中症や集中力低下の原因となっていることから、特別教室における空調設備を設置及び老朽化機種の改修を行うなどして対策を行うことができた。
また、既設の照明器具を高効率型照明器具に改修することで、教室内の照度不足の解消と省エネルギー化を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当箇所なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
山田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.7～R2.4	R2.4.23	-	
山田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.8～R3.3	R3.3.29	-	
山田小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R2.8～R3.3	R3.3.31	-	
山田小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	S	R2.8～R3.3	R3.3.31	-	
楠目小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.7～R2.4	R2.4.23	-	
香長小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.7～R2.4	R2.4.23	-	
香長小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.7～R2.4	R2.4.23	-	
大栃小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R2.7	R2.7.7	-	
大栃小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	-	-	適正規模・適正機能となっているため。	
大栃小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.7～R2.4	R2.4.23	-	
鏡野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R3.3	R3.3.5	-	
鏡野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.7～R3.3	R3.3.5	-	
香北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R2.10	R2.10.19	-	
香北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.7～R2.10	R2.10.19	-	
香北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.8～R3.3	R3.3.23	-	
香長小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	-	-	事業期間の確保が期間内に困難なため。	