
※第1回香美市立美良布保育園建設検討委員会資料より

　　　　　　　　年度

事項

基本構想・基本計画

基本設計

関係機関等協議

建設工事

開園準備

新美良布保育園建設スケジュール

(令和８年度開園見込み)

7月 10月 1月1月 4月 7月 10月 1月 4月1月 4月 7月 10月

令和７年

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

7月 10月

基本設計

検討・用地選定・案作成・策定

移転作業

備品購入

工事

実施設計

事業認定・所得税控除手続

消防法協議・建築確認
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