
　　　　　　　　年度

事項

基本構想・基本計画

基本設計

関係機関等協議

建設工事

開園準備

　　　　　　　　年度

事項

基本構想・基本計画

基本設計

関係機関等協議

建設工事

開園準備

新美良布保育園建設スケジュール（仮園舎をプール跡地に建てる場合）

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

10月 1月 4月 7月 10月 1月4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月4月 7月 10月 1月 4月 7月

新美良布保育園建設スケジュール（仮園舎を別の場所に建てる場合）

10月 1月 4月 7月 10月 1月4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月4月 7月 10月 1月 4月 7月

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

基本設計

検討・用地選定・案作成・策定

実施設計

消防法協議

建築確認

資料２－4

公告
プロポーザル

移転作業

備品購入

工事（6か月）

プール解体

防火水槽設置

仮駐車場整備

設計委託

プール解体

防火水槽設置

仮園舎建築

仮駐車場整備

公告

入札

議会

工事（10か月）

（現園舎解体・新園舎建築）

工事（4か月）

市道切替
工事（5か月）

仮園舎撤去

駐車場整備

仮駐車場復旧

工事（3か月）

仮園舎建築

基本設計

検討・用地選定・案作成・策定

実施設計

消防法協議

建築確認

公告
プロポーザル

移転作業

備品購入

工事（6か月）

プール解体

防火水槽設置

駐車場整備

設計委託

プール解体

防火水槽設置

駐車場整備

仮園舎建築

公告

入札

議会

工事（10か月）

（現園舎解体・新園舎建築）

工事（4か月）

市道切替

工事（3か月）

仮園舎撤去

工事（6か月）

仮園舎建築


