

策定スケジュールについて

【H28.8.19作成】

項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 議会	○			○			議会上程			○
2. 基本構想			骨格案完成		素案完成		印刷製本 ※概要版含む		完成	
3. 基本計画						原案完成				
4. 振興計画・総合戦略審議会			8/24 ①★	②	③		④			○
5. まちづくり委員会	6/15 ○	7/6 ○	7/28 ○		○				○	
6. 策定本部	A			B		C				
7. 専門委員会	A			B		C				
8. 各部署	A			B		C				
9. 事務局	素案作成作業			素案作成作業		原案作成作業				
10. パブリックコメント										

- ① まち委意見を反映後、骨格案を示す
- ② ①後の意見を検討、反映後に素案審議
- ③ ②後の意見を検討、反映後に素案完成
- ④ 素案完成後のパブコメと③の意見とを各部署へ

- A 骨格案について
- B 素案について
- C 原案について