

第2期香美市子ども・子育て支援事業計画策定 令和元年度年間スケジュール

作成日 令和元年6月24日

区分	2019年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状把握	データ収集・とりまとめ											
団体ヒアリング			実施 ●	とりまとめ								
見込み量の算出	見込み量算出		見込み量調整									
計画書作成			骨子作成・協議					素案作成・協議				
概要版作成										概要版作成・協議		
子ども・子育て会議			●		●	(●)		●			●	

≪第1回≫6月24日  
 ・H30年度事業進捗状況について  
 ・骨子案について  
 ・見込み量について

≪第2回≫8月23日  
 ・骨子案の検討  
 ・見込み量の検討

≪予備日≫9月18日  
 ※会議の進行状況によって開催

≪第3回≫11月  
 ・素案の検討

≪第4回≫2月  
 ・素案の承認  
 ・概要版の確認

※会議の回数については、進行状況によって増減する可能性があります。