

後期基本計画策定スケジュール

項目	令和3年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
議会						経過報告			経過報告			議決	
基本計画	基本方針	基本計画素案策定作業							原案		議会上程		
振興計画審議会	公募		委嘱	諮問・審議			審議			審議・答申			
策定本部	設置要綱制定	委嘱											
専門委員会		委嘱											
各課		素案検討		再検討			再検討						
パブリックコメント								募集		公表			

振興計画審議会
 4月 公募、推薦依頼 6月 委嘱
 8月 基本計画素案審議
 10月 基本計画素案審議
 1月 基本計画最終案の審議

策定本部・専門委員会
 5月：委嘱、基本方針
 6、7月：基本計画素案検討
 9、12月：基本計画素案検討
 2月：最終協議

その他
 7～10月：市民アンケート
 11月：パブリックコメント募集
 1月：パブリックコメント公表