

# 上下水道工事に伴う通行制限のお知らせ

## ◆はじめに

日頃より公共事業へのご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。  
雨水管や水道管を新しく設置するための工事の実施について、お知らせいたします。  
工事に当たっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、工事の際に発生する騒音や振動等、道路の掘り返し等による通行制限などご迷惑をお掛けする場合がございますので、何卒、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

## ◆工事場所と日時

工事場所：香美市土佐山田町北本町（伏原地区）

工事期間：令和6年1月9日（火）から 5～6ヶ月間（予定）

作業時間：＜昼間作業＞ 8:30～17:00、＜夜間作業＞ 20:30～翌朝5:00（県道）

※土曜日と日曜日は休みですが、天候等により土曜日でも作業する場合があります。

※祝日（土曜日を除く）は作業を行います。

※ゴールデンウィークは作業を行いません。

※通行に影響のない作業については、前倒しで実施させていただきます（一部、仮設道設置）。

## ◆工事内容

下水道工事：浸水被害を解消するため、雨水管を新しく設置します。


上水道工事：下水道工事で支障となる水道管を新しく設置し直します。

## ◆工事による影響など

工事期間中、「通行止」「片側交互通行」を実施いたします。


通行止区間内のお家の方、御用のある方は交通誘導員にお申し付けください。誘導しますので指示に従っていただきますようお願いいたします。

## ◆工事範囲・迂回路の案内



<<裏面もお読みください>>

## ◆工事の順序



※位置図と下表の番号が一致しています

順序	作業内容	作業時期（目安）	夜間作業	通行制限など
①	仮設道設置	12/18～1月中旬		なし
②	水道仮設管設置	1/9～1月中旬		通行止、一部家屋で数時間断水が発生
③	雨水管設置	1月下旬～2月上旬	あり	通行止（夜間）、片側交互通行（昼間）
④	雨水管、水道管設置	2月中旬～3月上旬		なし
⑤	雨水管、水道管設置	3月中旬～5月中旬		通行止、一部で <b>昼夜通行止</b>
⑥	水道仮設管撤去	5月下旬～6月上旬		通行止、一部家屋で数時間断水が発生
⑦	舗装	6月中旬		通行止
⑧	仮設道撤去	6月下旬		なし

※工事の順序や作業時期等は、工事の進捗状況等によって前後する場合があります。

※通行制限がない場合でも、工事車両の出入り等で多少待つていただく場合があります。

※断水するお家の方には、事前にお知らせいたします。

## ◆工事に対する対応について

**臨時駐車場：**道路を掘り返す工事のため、各家庭への車の出入りができなくなる場合は、**臨時駐車場を確保**いたします。

皆さんのお家の前を工事する際には、事前に関き取りをさせていただきます。

**道路の復旧：**一日の内に埋戻しと仮舗装まで行いますが、工事の進捗状況によっては①碎石舗装のままで置いておく、②掘削箇所を鉄板で覆い、その上を通行していただく場合がありますので、ご了承ください。

**ごみの出し方：**いつものごみステーションに出していただいて構いません。  
工事の影響で、ごみ収集車が回収できない場所については、工事業者が工事の影響のないごみステーションにごみを移動させていただきます。

## ◆連絡先・お問合せ先

工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどがございましたら、ご連絡いただきますようお願いいたします。

**発注者：**香美市上下水道局 公文（下水道担当）、谷（上水道担当）

電話番号 0887-53-1086

**受注者：**【下水道工事業者】（有）中山建設工業 担当 南

電話番号 0887-52-5410（090-5710-4115）

【上水道工事業者】総合住設センター 担当 常德

電話番号 0887-52-1621