

(別紙)

項目	平成26年度			平成27年度									平成28年度															
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 議会												経過報告									経過報告			経過報告				議決
2 基本構想	第1次振興計画取組状況・成果等評価作業/取りまとめ作業											基本構想素案策定作業									素案		原案				議会上程	
3 基本計画																												
4 振興計画・総合戦略審議会				委嘱	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5 まちづくり委員会	募集			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6 策定本部				設置要綱制定																								
7 専門委員会																												
8 各課	評価作業																											
9 市民意識調査(アンケート調査)																												
10 団体ヒアリング																												
11 パブリックコメント																												

振興計画審議会
 27年
 4月: 依頼、委嘱 5月: 諮問
 10月: 第1次振興計画取組、成果等説明。
 12月: 基本構想素案の調査審議。提言書について。
 28年
 2月: 基本構想素案の調査審議。団体ヒアリング結果説明。
 3月: 総合戦略PDCAの検証。
 4月: 基本構想最終案。審議。
 基本計画素案の調査審議。
 6月: 基本計画素案の調査審議。
 8月: 基本計画素案の調査審議。
 10月: 基本計画最終案の調査審議。
 12月: 最終審議。

まちづくり委員会
 27年
 1月: 募集
 3月: 任命、全体計画、スケジュール説明、全体会、分科会。
 5月: 市の現状説明、人口・集落等、第1次振興計画の取組状況、成果等説明。
 7月~10月: 学習会、視察(市内外)、ワークショップ。
 11月: 提言書提出。
 28年
 4月: 基本構想最終案、意見。基本計画素案への意見。
 8月: 基本計画素案への意見。
 12月: 最終審議に向け意見。

策定本部・専門委員会
 27年
 10月: 委嘱、全体計画、スケジュール説明。基本構想作成開始
 11月: 提言書をうけ、検討を行う。
 28年
 1月~11月: 審議会、まちづくり委員会からの意見等により基本構想・基本計画の検討。
 9月: パブコメ後、意見反映。

その他
 27年
 6月~7月: 市民意識調査実施。
 12月: 団体ヒアリング実施。
 9月: 市民意識調査、団体ヒアリング結果分析。
 28年
 10月: パブリックコメント(HP他により周知)(修正後、専門委員会へ)
 11月: パブコメ公表。